

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HÒA XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-PVHXXH
V/v cam kết tiến độ thực hiện và
giải ngân kinh phí 02 tỷ đồng phục
vụ chuyển đổi số năm 2026

Hòa Xuân, ngày tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 15/7/2026 của Ban Chỉ đạo của UBND thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 về triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố;

Thực hiện Công văn số 7545/UBND-KGVX ngày 31/7/2026 của UBND thành phố về khẩn trương triển khai các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị và trên cơ sở Báo cáo số 2988/BC-SKHCN ngày 30/7/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ;

UBND phường Hòa Xuân báo cáo tình hình triển khai và cam kết tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ sử dụng nguồn kinh phí 02 tỷ đồng thành phố đã bố trí phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, cụ thể như sau:

1. Tình hình, kết quả triển khai

UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 17/7/2026 triển khai thực hiện Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số; phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm và thời hạn hoàn thành đối với từng nhiệm vụ. Đồng thời, phường đã rà soát danh mục nhiệm vụ, nhu cầu đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị đầu cuối, phần mềm và hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Nguồn kinh phí thực hiện là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng), được tổ chức thực hiện theo danh mục, dự toán và quyết định giao dự toán đúng quy định; bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ và quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư, mua sắm công. Các hạng mục được rà soát theo nguyên tắc ưu tiên nhiệm vụ cấp bách, trực tiếp xử lý điểm nghẽn; không đầu tư trùng lặp với nền tảng, hệ thống dùng chung của thành phố; gắn việc mua sắm với yêu cầu khai thác, sử dụng thực chất, hiệu quả.

Đến hết tháng 7/2026, tổng giá trị nhiệm vụ đã thực hiện là 866,36 triệu đồng, đạt 43,32% dự toán; trong đó đã quyết toán, thanh toán 329,140.000 đồng, đạt 16%; đã thực hiện nhưng chưa quyết toán 566,10 triệu đồng, chiếm 28,31%; số kinh phí chưa thực hiện là 1.133,64 triệu đồng, chiếm 56,68%. Đây là cơ sở để UBND phường xác định chỉ tiêu giải ngân theo từng mốc, ưu tiên hoàn tất hồ sơ thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện và đẩy nhanh các nhiệm vụ còn lại.

Một số nhiệm vụ đã được triển khai gồm gói hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP; mua sắm máy tính xách tay phục vụ hội nghị trực tuyến; các nhiệm vụ thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và khối Đảng ủy. Đối với nhóm nhiệm vụ chưa hoàn thành, các cơ quan, đơn vị đang tập trung rà soát yêu cầu kỹ thuật, dự toán, hồ sơ lựa chọn đơn vị tư vấn/nhà cung cấp và chuẩn bị các điều kiện nghiệm thu, bàn giao sản phẩm.

Đặc thù phần lớn nhiệm vụ trong danh mục không phải là hoạt động mua sắm hàng hóa đơn thuần mà tập trung xây dựng dự án, chương trình, giải pháp và sản phẩm số có tính liên ngành. Các nhiệm vụ này phải thực hiện đầy đủ các bước khảo sát, thu thập số liệu, xây dựng đề cương, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và kinh phí; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, chuyên gia; họp xem xét, thông qua nhiều lần; chỉnh sửa, hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt trước khi nghiệm thu, chuyển giao, vận hành thử và đưa vào sử dụng. Vì vậy, tiến độ thanh toán phụ thuộc trực tiếp vào kết quả hoàn thành từng giai đoạn và sản phẩm đầu ra, cần có thời gian thực hiện phù hợp để bảo đảm chất lượng, tính khả thi và hiệu quả sau đầu tư.

UBND phường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ; thực hiện đồng thời các công việc có thể triển khai song song; ưu tiên thanh toán khối lượng đã hoàn thành; tăng cường kiểm tra tiến độ hằng tuần và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, không để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

2. Nội dung cam kết

a) Về tiến độ: UBND phường cam kết đến ngày 30/9/2026 hoàn thành thực hiện và giải ngân ít nhất 1.600 triệu đồng, đạt tối thiểu 80% tổng nguồn kinh phí 02 tỷ đồng thành phố giao. Trong tháng 10/2026, tập trung hoàn thiện các vòng họp xem xét, thông qua; thẩm định, phê duyệt; nghiệm thu, bàn giao, vận hành thử và hồ sơ thanh toán đối với các đề án, giải pháp, sản phẩm còn lại; phân đấu hoàn thành kế hoạch chi, giải ngân 100% dự toán đủ điều kiện trước ngày 01/11/2026, sớm hơn thời hạn thành phố giao.

b) Về kết quả: Bảo đảm các đề án, chương trình, giải pháp và sản phẩm số được phê duyệt, nghiệm thu, chuyển giao, vận hành theo đúng yêu cầu; 100% trang thiết bị, phần mềm, hạ tầng và sản phẩm sau đầu tư được đưa vào sử dụng, phục vụ thiết thực hoạt động quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

c) Về chất lượng và hiệu quả: Các đề án, thiết bị, phần mềm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật, khả năng kết nối, liên thông và tương thích với các hệ thống dùng chung của thành phố; có đầy đủ hồ sơ thẩm định, nghiệm thu, quản lý tài sản, tài khoản, bản quyền, bảo hành, bảo trì và phương án vận hành sau đầu tư; tuyệt đối không đầu tư dàn trải, trùng lặp, vượt nhu cầu hoặc không khai thác được.

d) Về tuân thủ pháp luật: Thực hiện đầy đủ trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự toán; lựa chọn nhà thầu; ký kết, quản lý hợp đồng; nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và công khai theo quy định. Mọi khoản chi phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ và sản phẩm đầu ra kiểm chứng được; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, nợ đọng hoặc sai phạm. Đối với phần tiết kiệm qua lựa chọn nhà thầu hoặc khoản không còn đủ điều kiện chi, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, xử lý theo quy định; tuyệt đối không phát sinh khoản chi không cần thiết chỉ để đạt tỷ lệ giải ngân.

đ) Về chế độ báo cáo: Cập nhật tiến độ hằng tuần, báo cáo trung thực theo sản phẩm và số liệu thực tế; kịp thời gửi Sở Khoa học và Công nghệ, UBND thành phố theo yêu cầu. Trường hợp phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền, UBND phường báo cáo ngay, đồng thời chủ động đề xuất phương án xử lý, không chờ đến khi hết hạn nhiệm vụ.

3. Tiến độ thực hiện cụ thể

Tiến độ chi tiết được xác định tập trung các mốc kiểm soát sau:

- Hoàn thành rà soát danh mục, nhu cầu, cấu hình kỹ thuật, dự toán và hồ sơ pháp lý của từng hạng mục trước ngày 10/8/2026.
- Trước ngày 15/8/2026, hoàn thiện hồ sơ, thanh toán 566,10 triệu đồng đã thực hiện nhưng chưa quyết toán; nâng lũy kế giải ngân lên 866,36 triệu đồng, đạt 43,32%.
- Đến ngày 31/8/2026, hoàn thành phê duyệt đề cương, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu/đơn vị tư vấn đối với các nhiệm vụ còn lại; lũy kế giải ngân tối thiểu 1.200 triệu đồng, đạt 60%.
- Đến ngày 15/9/2026, tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến, xem xét dự thảo, hoàn thiện sản phẩm theo từng giai đoạn; lũy kế giải ngân tối thiểu 1.400 triệu đồng, đạt 70%.
- Đến ngày 30/9/2026, hoàn thành thực hiện và giải ngân ít nhất 1.600 triệu đồng, đạt tối thiểu 80% tổng dự toán.
- Đến ngày 15/10/2026, hoàn thành cơ bản các vòng họp, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu từng phần và vận hành thử; lũy kế giải ngân tối thiểu 1.800 triệu đồng, đạt 90%.
- Trước ngày 01/11/2026, phân đầu hoàn thành nghiệm thu, bàn giao, đưa sản phẩm vào sử dụng và giải ngân 100% dự toán đủ điều kiện thanh toán.
- Từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2026, hoàn thiện quyết toán, hồ sơ tài sản, báo cáo kết quả và xử lý các phát sinh; bảo đảm toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn thành phố giao.

UBND phường Hòa Xuân cam kết trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; phân đầu hoàn thành kế hoạch chi, giải ngân 100% dự toán đủ điều kiện trước ngày 01/11/2026; sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định và đúng thời hạn nêu trên.

UBND phường Hòa Xuân kính gửi Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VHXX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Công Đông